


www.sansaihospital.com/ITA/ita F20200128144058.pdf

Not secure | sansaihospital.com/ITA/File/F20200128144058.pdf

F20200128144058.pdf 1 / 2

E92 (32)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่, โทร. ๐๕๓.๙๒๑๑๙๙๐, ที่ ชม.๐๑๒๒๑๐๑๑/.....วันที่.....๑๑. ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานควบคุมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ.....แนวทางและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงพยาบาลฯ จะต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า อีกทั้งมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จึงขอรายงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

www.sansaihospital.com/ITA/ita F20200128144145.pdf

Not secure | sansaihospital.com/ITA/File/F20200128144145.pdf

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
1	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	8,670.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
2	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	16,044.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
3	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,310.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
4	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,790.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
5	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,369.97	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
6	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	1,198.49	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
7	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	8,670.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
8	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	322.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
9	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	48,060.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
10	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	28,820.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
11	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	230.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
12	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,680.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
13	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุปฏิบัติงานบ้านครัว	2,262.00	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
14	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,396.97	30 วัน	เฉพาะเจาะจง
15	30 วัน	เฉพาะเจาะจง